CELAND
UIECHTENSTEIN
[ NORWAY

eea
grants

RAPORT KONCOWY Z REALIZACJI PROJEKTU

Raport koncowy z realizacji projektu powinien by¢ wypelniany w oparciu o wytyczne
zawarte w instrukeji dla raportu konicowego

Beneficjent uzupelnia jedynie pola dokumentu wyréznione na niebiesko (inne pola
generujg si¢ automatycznie) i przesyla kompletny dokument do Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (elektronicznie oraz w wersji papierowej).

NFOSiGW powinien by¢ niezwlocznie informowany o kazdej zmianie danych
Beneficjenta projektu.

Aby przy drukowaniu Raportu koncowego unikna¢ utraty informacji umieszczonych w
dokumencie nalezy nie przekracza¢ przewidzianego rozmiaru pol.
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[BENEFICJENT PROJEKTU
Petna nazwa [2.1]

Osoba do kontaktu [0.2]
Stanowisko [11.3]
Instytucja/Firma [0.4]

Adres [1.5]

stacjonarny {0.6]
Telefon komérkowy [0.7]
Faks (03]

E-mail [0.9]

L.PRO-MEDICA" W ELKU SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Miroslaw Janczewski

Kierownik Dzialu Technicznego

L.PRO-MEDICA” w Etku

ul. Baranki 24 19-300 Eik

|B? 621 96 55
|5100695?2
|57 620 95 82

Lanczewskl.m@szp:lal .elk.pl

CZESC | - Skrécony opis projektu
Numer Programu [1.1}

Numer Umowy [1.7]

Tytut projektu [1.3]

Przyznany grant (%) [15]

Calkowita kwota zatrzymana do czasu
zatwierdzenia raportu koncowego {1.7]

Rzeczywista data rozpoczecia projektu [1.3]

Rzeczywista data zakonczenia projektu [1.11]

PLO4

187/2015/Wn14/0A-xn-04/D

wentylacyjnych w szpitalu ,Pro-Medica” w Etku"

L Wykorzystanie geotermii do przygotowania cieplej wody uzytkowej i czynnika chlodniczego do central

Przyznana kwota grantu (PLN) [1.4]

80,00% Wykorzystana kwota grantu (PLN) [1.6]

88 031,94 Rzeczywisty calkowity koszt projektu [ 2]

2015-07-01 Planowana data rozpoczecia projektu 1.1}

2016-12-31 Planowana data zakonczenia projektu [ 1.12]

1865 567,71

1760638,73

2229 430,81

2015-05-01

|
|
|

2017-04-30

CZESC Il - Zaawansowanie finansowe (PLN)

Planowane Rzeczywiste

calkowite wydatki kwalifikowane: 2331959,98 2200 798,75
w tym wydatki rzeczowe

calkowite wydatki niekwalifikowane 29639,02 28 632,06

calkowite wydatki 2 361 599,00 2229 430,81

Kroétki opis postepu finansowego w poréwnaniu do planowanego

Calkowite wydatki kwalifikowane rzeczywisle nie przekraczajg wydatkéw planowanych




|CZESC 1l - Wskazniki projektu

Wartose | hartose
Cel ogolny projektu [4.1] Wskaznik [4.2] uzyskana [4.3] doc[::l“o]u\vi
Ograniczenie emisji lub uniknigta emisja CO2 [Mg/rok] 986,11 986,11
Poprawa efektywno$ci energetycznej w budynkach. Produkcja energil ze Zrédel odnawialnych [Mwh/rok] 105,9 105,9
Wzrost produkcji energii pochodzacej ze Zzrédet
odnawialnych
Wartosc
Warto$¢
Rezultaty projektu [4.5] Wskaznik [4.6] uzyskana [4.7] do;‘elat?lwa
Zwigkszenie liczby termomodernizowanych budynkéw
uzytecznosci publicznej Liczba termomodernizowanych budynkéw [szt.] 6 6
Zwiekszenie liczby wymienionych/zmodernizowanych |Liczba wymienionych/zmodernizowanych zrédel ciepla 1 1
zrodet ciepla [szt.]
Zwigkszenie liczby zainstalowanych/wymienionych lub |Liczba zainstalowanych/wymienionych lub 1 1
zmodernizowanych wezléw cieplnych zmodernizowanych wezlow cieplnych [szt.]
Zwiekszenie liczby zainstalowanych maszyn, urzadzen [zainstalowanych maszyn, urzadzen lub instalacji
lub instalacji wykorzystujacych energie ze Zrédet wykorzystujacych energig ze Zrodel odnawialnych) 2 2
lodnawialnych [szt.]
Zwiekszenie mocy zainstalowanych maszyn, urzadzen
lub instalacji wykorzystujacych energig ze Zrédet Fﬁx? zalnstalawana: moc OZE (w ramach; projektis) 0,06 0,06
odnawialnych
Wartoé¢ | Wartosé
Wskaznik wyniku projektu [4.9] uzyskana docelowa
[4.10] [4.11]
Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej — liczba/powlerzchnia [szt./m?] 340/1302 340/1302
Montaz urzadzen zacieniajgcych okna - liczba/powierzchnia [szt./m?) 129/522 129/522
Modernizacja instalacjl wewnetrznych (c.o., c.w.u.) - liczba [szt.] 1 1
Modernizacja instalacji wewngtrznych z odzyskiem ciepla (rekuperacja) - liczba/moc [szt./kW] 5/35,4TkW 5/35,47TkW
Instalacja pomp clepla - liczba/moc [szt./kW] 2/30kW 2/30kW
Wykonanie instalacji do wykorzystania energil geotermalne] — liczba/moc [szt./kW] 1/60kW 1/60kW
Montaz systemoéw zarzadzania energia w budynkach — liczba [szt.] 1 1
Wymiana o$wietlenia wbudowanego na energooszczedne - liczba/moc [szt./moc] 2308":;585’2 230&!;\'{!585,2

Nie wystapily zadne réznice miedzy warto$cia uzyskang a docelowg wskaznikéw

Opis réznic miedzy wartoscia uzyskang a docelowa wskaznikéw

CZESC IV - Warunki ogolne przyznania dofinansowania oraz warunki po zakonczeniu
realizacji projektu

Dofinansowanie przyznane zostalo zgodnie z Umowg Nr 187/2015/Wn14/0a-xn-04/D i Aneksami do umowy Nr 1/160 i Nr 2/465, ktore byly przedstawione w
raporlach rocznych i raporcie koncowym z realizacji Projektu. W celu zapewnienia wywigzania sig z warunkéw po zakoriczeniu realizacji projektu, zostaly

wykorzyslane $rodki wiasne.
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CZESC V - Wnioski i zdobyte do$wiadczenia

Uruchomienie nowej instalacji wraz z pompami ciepla o mocy 2x30 kW umazliwilo ograniczenie mocy zamoéwionej na potrzeby cieplej wody uzytkowej szpitala. W Il
etapie modemizacji - polegajacym na rozbudowie pomp ciepla zaplanowana byla redukcja mocy ciepla technologicznego w ilosci — 120 kW. tacznie stanowiloby to
calkowilg redukcje mocy zaméwionej poza sezonem grzewczym tj; samowyslarczalnosé cieplng. Szpital jest koncowym uzytkownikiem kanalu cieplowniczego i nadal
bedzie generowat koszty pod potrzeby ciepla technologicznego w sezonie letnim.

PODPIS BENEFICJENTA

Zaswiadczam, ze jestem w peini upowazniony do pedpisywania danego Raporiu kofcowego Ze starannie przeanalizowalem informacje przedstawione w tym raporcie
oraz Ze s3 one poprawne i rzetelne. Potwierdzam, ze projekt ten byl realizowany zgodnie z Umowa, oraz Ze raport poprawnie odzwierciedla zakonczenie projektu.

poswiadczenie beneficjenta opcjonalnie drugi podpis

Imig i nazwisko Andrzej Bujnowski Janusz Roszkowski

e 5 "%’L}'M /| (Jausy, fontiwpll)

Stanowisko sluzbowe Prezes Zarzadu (Czlonek Zarzgdu

dzien miesigac rok dzien miesigc rok

Data I 25 l 4 | 2017 I | 25 ] 4 I 2017 '




